



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Scuola ITTS 'FEDI - FERMI' (PTTF01000R)

Istituto Tecnico Tecnologico Statale
"Silvano Fedi - Enrico Fermi" Pistoia

Data: 18/04/2019

Prot.n°: 2351-01

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 37944 del 15/01/2018 11:26:10 - Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26 - Istituto PTTF01000R

Con la presente il sottoscritto Bernardi Paolo dirigente scolastico dell'Istituto ITTS 'FEDI - FERMI'
(cod.meccanografico PTTF01000R), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **01/07/2019** per il progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26 - Prototipazione 4.0

Motivazione: Ritardo consegna forniture

Ritardo consegna piccola parte delle forniture e imprevisti derivanti da lavori edili commissionati dall'ente
proprietario (Provincia di Pistoia). Vedasi comunicazione allegata

Distinti saluti

Data 18-04-2019

il Dirigente

Paolo Bernardi

Bernardi Paolo





ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX. +39 0573 372121
Web: www.itffedifermi.gov.it E-Mail :posta@itffedifermi.gov.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

File:20190418 Richiesta Proroga termini chiusura progetto..doc

Pistoia, 18 aprile 2019

I.T.T.S. - "S. FEDI - E. FERMI" - PISTOIA
Prot. 0002351 del 18/04/2019
01 (Uscita)

Spett.

**Autorità di Gestione
Fondi PON-FESR 2014-2020**

Oggetto: Richiesta di proroga termini chiusura progetto **PON 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-26**

In relazione al progetto "**Prototipazione 4.0**" Codice progetto **PON 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-26** relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/10011 Roma, 20/04/2018, questa Istituzione si sta confrontando con dei ritardi nella consegna della fornitura relativa ad una minima parte delle attrezzature acquistate tramite apposita RdO su piattaforma MEPA.

In particolare trattasi dell'installazione di un particolare sistema di aspirazione fumi e polveri di un macchinario Taglio Laser fornito.

Il ritardo è dovuto a difficoltà da parte del fornitore di reperire una ditta in zona che possa operarne il montaggio a norma di legge, ma in parte anche alla contestuale previsione di inizio di alcuni lavori edilizi manutentivi dell'edificio, commissionati dall'ente proprietario Provincia di Pistoia, che coinvolgono anche il locale ove il progetto trova il suo compimento e collocazione. Tale particolare attrezzatura deve essere infatti essere apposta in una zona che sarà soggetta a ripristino edilizio e probabilmente a ponteggi, da cui la necessità di valutazioni sulla sicurezza, sulla disponibilità e tempi di realizzazione e coinvolgimento del RSPP e del Direttore dei Lavori.

Tutto ciò comporta l'impossibilità di rispettare i termini, ormai prossimi, di chiusura progetto indicati nella data del 30/04/2019.

A tale proposito, e valutato il contesto degli ambienti, delle attuali forniture nonché il quadro normativo generale e settoriale, si richiede una proroga dei termini di chiusura progetto derogandoli almeno al giorno 01/07/2019.



Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)

Paolo Bernardi

Sigla: MD-(UT)