



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali*  
*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,*  
*per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*  
*Ufficio IV*

Prot. n.: 0

Roma, 18/04/2019

Al Dirigente Scolastico

ITTS 'FEDI - FERMI' (PTTF01000R)  
VIA PANCONI N.39  
Pistoia 51100

**Oggetto :** Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento  
Riferimento cod. **PTTF01000R** Vs. nota prot. n. **2351-01** del **18/04/2019**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all' **Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori**, la proroga alla realizzazione del progetto **Prototipazione 4.0** (cod.progetto **10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26**) al **01/07/2019 non è autorizzata** per i seguenti motivi:

**richiesta rifiutata a seguito della comunicazione m\_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010340.29-03-2019. Si invita a prendere visione della attuale data di scadenza inserita nella sezione scheda iniziale.**

Il Dirigente  
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993